



«Утверждаю»

Директор МБОУ «СШ № 38»

/Лопалева С.А./

Приказ № 198-од от 31.08.2021

**Дорожная карта по обеспечению поэтапного перехода МБОУ «СШ № 38»
на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
на 2021–2027 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ожидаемый результат	Ответственные
1. Организационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 года	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО с 01.09.2022 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО с 01.09.2022	Директор Лопалева С.А. Зам. директора Саморукова Г.Н. Зам. директора Грищенко Г.В.
2.	Проведение заседания Совета родителей, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг.	Август 2022 года	Протокол заседания Совета родителей, посвященного поэтапному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 гг.	Зам. директора, председатель Совета родителей

3.	Проведение классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Протоколы классных родительских собраний в 1-х классах, посвященных обучению по новому ФГОС НОО	Зам. директора, кл. руководители 1-х классов
4.	Проведение классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Май, ежегодно, 2022–2024 годы	Протоколы классных родительских собраний в 5-х классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	Зам. директора, кл. руководители 5-х классов
5.	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Декабрь 2021 – февраль 2022 года	Аналитическая записка об оценке условий МБОУ «СШ № 38» с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО	Зам. директора
6.	Анализ соответствия материально-технической базы для реализации программ НОО и ООО действующим санитарным, противопожарным нормам, нормам охраны труда	Май – июнь 2022 года	Аналитическая записка об оценке материально-технической базы МБОУ «СШ № 38» требованиям к условиям реализации программ НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Зам. директора
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Наличие утвержденного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО Формирование ежегодной заявки на обеспечение МБОУ «СШ № 38» учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Зам. директора, педагог-библиотекарь

8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Март – июль 2022 года	Аналитическая справка зам. директора по МР Аналитическая справка зам. директора по УВР	Зам. директора Зам. директора
2. Нормативное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО	Зам. директора
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода	Листы ознакомления с документами федерального, регионального, муниципального уровня, регламентирующими введение ФГОС ООО	Зам. директора, руководители ШМО
3.	Внесение изменений в программу развития (при необходимости)	Январь 2022 года	Приказ о внесении изменений в программу развития МБОУ «СШ №38»	Директор

4.	Внесение изменений в Устав образовательной организации (при необходимости)	До 01.09.2022 года	Изменения в Устав МБОУ «СШ 38»	Директор
5.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Октябрь 2021 – январь 2022 года	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	Директор, зам. директора
6.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников	До 01.09.2022	Должностные инструкции работников МБОУ «СШ № 38»	Зам. директора, секретарь
7.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО программы НОО МБОУ «СШ № 38» в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы НОО Программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Зам. директора члены рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО
8.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО программы ООО МБОУ «СШ № 38» в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.06.2022	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке программы ООО Программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы	Зам. директора, члены рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС ООО
9.	Утверждение программ НОО и ООО на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Протокол заседания педагогического совета Приказ об утверждении программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов ВР	Директор, зам. директора

10.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-х и 5-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 30 мая 2022 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по МР, УВР, ВР
11.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2-х и 5–6-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 30 мая 2023 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по МР, УВР, ВР
12.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3-х и 5–7-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	До 30 мая 2024 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по МР, УВР, ВР
13.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4-х и 5–8-х классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	До 30 мая 2025 года	Учебный план НОО Учебный план ООО План внеурочной деятельности НОО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по МР, УВР, ВР
14.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9-х классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	До 30 мая 2026 года	Учебный план ООО План внеурочной деятельности ООО	Директор, зам. директора по МР, УВР, ВР
15.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в	До 31 августа 2022 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным	Зам. директора, руководители ШМО

	том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО		модулям учебного плана для 1-х и 5-х классов	
16.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2023 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2-х и 6-х классов	Зам. директора, руководители ШМО
17.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2024 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3-х и 7-х классов	Зам. директора, руководители ШМО

18.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2025 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4-х и 8-х классов	Зам. директора, руководители ШМО
19.	Разработка и утверждение рабочих программ по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2026 года	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов	Зам. директора, руководители ШМО
20.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка	Зам. директора, руководители ШМО
21.	Утверждение модели договора между образовательной организацией и родителями	До 1 июля 2022 года	Приказ об утверждении модели договора между МБОУ «СШ № ____» и родителями Договор между ОО и родителями	Зам. директора, секретарь
22.	Внесение изменений в Положение о формах, периодичности, порядке	До 1 сентября 2022 года	Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	Зам. директора

	текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО		Протокол педсовета об утверждении изменений в данное Положение в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	
3. Научно-методическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Разработка плана научно-методической работы, обеспечивающей сопровождение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября 2022 года	Изменения в План МР на 2021-2022 уч.год (при необходимости) План научно-методической работы Приказ об утверждении плана научно-методической работы	Зам. директора
2.	Корректировка плана семинаров внутришкольного повышения квалификации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы	План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников МБОУ «СШ № 38»	Зам. директора
3.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение уч.года в соответствии с планами ШМО, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Планы работы ШМО Протоколы заседаний ШМО	Зам. директора, руководители ШМО
4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы научно-методического совета МБОУ «СШ № 38» Планы работы ШМО	Зам. директора

	реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО		Аналитическая справка замдиректора по МР	
5.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План работы педагогов-психологов Аналитическая справка замдиректора по НМР	Зам. директора, педагог-психолог
6.	Формирование пакета методических материалов по реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Пакет методических материалов по реализации программы НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	Зам. директора, руководители ШМО
7.	Формирование плана ВШ мониторинга в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Планы ВШ мониторинга на учебный год Аналитические справки по итогам ВШ мониторинга	Зам. директора
8.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО	Зам. директора
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Анализ кадрового обеспечения поэтапного перехода на обучение	Декабрь 2021 года	Аналитическая справка зам. директора по МР	Зам. директора, секретарь

	по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников в условиях поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ООО	Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы	Аналитическая справка зам. директора по МР	Зам. директора
3.	Подготовка педагогических и управленческих кадров к поэтапному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки	Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План-график курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка зам. директора по МР	Зам. директора
4.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	До 1 сентября ежегодно в период с 2021 по 2026 годы	Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год	Директор
5. Информационное обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Размещение на сайте МБОУ «СШ № 38» информационных материалов о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «СШ № 38» Пакет информационно-методических материалов	Администрация, системный администратор

2.	Информирование родительской общественности о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «СШ № 38», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации	Администрация, системный администратор
3.	Изучение и формирование мнения родителей о поэтапном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «СШ № 38», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога	Администрация, педагоги-психологи
4.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Сайт МБОУ «СШ № 38», страницы школы в социальных сетях, информационные стенды в холле образовательной организации	Администрация, системный администратор
6. Материально-техническое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Формирование материально-технической базы МБОУ «СШ № ___» в соответствии с требованиями к условиям реализации новых ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	План развития материальной инфраструктуры МБОУ «СШ № 38» на 2022-2027 годы	Зам. директора по АХР, ФЭД

7. Финансово-экономическое обеспечение поэтапного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО

1.	Формирование планов финансово-хозяйственной деятельности в условиях поэтапного перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Планы ФХД МБОУ «СШ № 38»	Зам. директора по ФЭД
----	---	---	--------------------------	-----------------------